C=RU, OU=ГБ, O=БОУ СОШ № 10
г.о.Кинель, CN=Иванова Е.В.,
E=school10kinel@rambler.ru
00b7ab58bc74c5acb6
2023.01.09 13:14:53+04'00'

Утвержден
приказом директора
от 09.01.2023 г № 36-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	*Сроки*	*Ответственные*	*Результат*
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в образовательной организации	Январь-март 2023	Руководитель ОО	Приказ о создании рабочих групп в ОО
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Приказ ОО об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	*Сроки*	*Ответственные*	*Результат*
Участие в серии окружных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП образовательной организации с ТУ
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы ОО с окружными координаторами
Организация участия Педагогов ОО в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Руководитель ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	*Сроки*	*Ответственные*	*Результат*
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в окружных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Обеспечен формат обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Руководители ОО, руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы ОО руководители ШМО	Приказ ОО заявка на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы

Направление деятельности/ мероприятия	*Сроки*	*Ответственные*	*Результат*
конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП			эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Руководитель ОО, руководители ШМО	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Руководитель ОО	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Руководитель методического совета ОО (далее МС)	Дорожная карта

Направление деятельности/ мероприятия	*Сроки*	*Ответственные*	*Результат*
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Руководитель МС	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды; апрель – сентябрь 2023г. – учителя;
Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Участие в индивидуальном собеседовании со специалистами ТУ с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Руководитель ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ШМО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Руководитель ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	*Сроки*	*Ответственные*	*Результат*
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Руководитель ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Руководитель ОО	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания, школьного родительского собрания	Руководитель ОО	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП